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PASTOREAR PARA PROTEGER 

Resumen de la Memoria Final del Proyecto Piloto de Pastoreo Prescrito en la isla de Tenerife 

Experiencia desarrollada en 2025 

 Idea central: utilizar el ganado de forma planificada, 

delimitada y supervisada para reducir y reorganizar el 

combustible vegetal en zonas estratégicas, como 

complemento de otras actuaciones de prevención de 

incendios. 
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1. Por qué se puso en marcha 

Una respuesta piloto ante la acumulación de combustible vegetal y la necesidad de gestionar activamente 

el territorio. 

  

 

Tenerife presenta amplias superficies forestales y de medianías donde el abandono de usos agroganaderos 

tradicionales ha favorecido una vegetación más densa y continua. Los grandes incendios recientes, especialmente el 

de 2023, reforzaron la necesidad de complementar la selvicultura preventiva y los tratamientos mecánicos con 

herramientas adaptables y sostenibles. 

 

Problema identificado 

• Acumulación progresiva de combustible vegetal. 

• Pérdida de usos tradicionales que mantenían 

espacios abiertos. 

• Limitaciones de acceso, seguridad y 

mantenimiento en determinadas zonas. 

• Necesidad de actuar de forma continuada, no solo 

tras una emergencia. 

Respuesta ensayada 

• Pastoreo dirigido a objetivos preventivos 

concretos. 

• Zonas delimitadas y autorizadas previamente. 

• Seguimiento técnico y adaptación continua del 

manejo. 

• Participación activa de ganaderos locales y uso de 

tecnología GPS. 

 

 Alcance del piloto: evaluar la viabilidad técnica, 

operativa, ambiental y social del pastoreo prescrito en 

distintos contextos territoriales de Tenerife. 
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2. Qué es el pastoreo prescrito 

No es pastoreo libre: es una actuación técnica con objetivos, límites y seguimiento. 

  

 

Pastoreo tradicional 

• El aprovechamiento del pasto responde 

principalmente a las necesidades productivas del 

rebaño. 

• El pastor decide la ruta y el tiempo de 

permanencia según la disponibilidad de 

alimento. 

• Los beneficios ambientales pueden existir, pero 

no constituyen necesariamente el objetivo 

principal. 

Pastoreo prescrito 

• Se diseña para reducir o reorganizar combustible 

vegetal en una zona concreta. 

• Define superficie, carga ganadera, calendario y 

condiciones de uso. 

• Se supervisa mediante visitas, registros fotográficos, 

formularios y geolocalización. 

• El manejo se modifica cuando aparecen impactos o 

cambian las condiciones del terreno o del ganado. 

 Principio fundamental: el pastoreo prescrito no sustituye 

a las cuadrillas forestales. Las cuadrillas son esenciales 

para tratamientos iniciales, selectivos o estructurales; el 

ganado puede apoyar el mantenimiento y actuar en áreas 

donde la pendiente o la seguridad limitan la intervención 

humana. 

 

El proyecto se planteó con un enfoque adaptativo. Cada decisión debía poder revisarse según la respuesta de la 

vegetación, el comportamiento del rebaño, la meteorología, el estado reproductivo de los animales y las condiciones 

de acceso. 

Planificado 

Objetivos y zonas definidos 

Autorizado 

Tramitación previa 

Supervisado 

Seguimiento técnico 

Adaptativo 

Ajustes durante la ejecución 

Colaborativo 

Ganaderos, técnicos y agentes 

Tecnológico 

GPS y vallado virtual 
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3. Zonas piloto 

Tres escenarios diferentes para probar la herramienta y aprender de sus límites. 

  

 

 

Cortafuegos de Los Realejos 

4 ha 

Pinar postincendio y franja 

estratégica.  

Objetivo: mantener la funcionalidad 

preventiva reduciendo matorral fino 

y regenerado joven. 

 

Finca de Las Llanadas 

7,5 ha 

Antigua área agrícola en 

renaturalización.  

Objetivo: disminuir la densidad del 

matorral y crear una zona tampón 

próxima a áreas habitadas. 

 

Monteverde / Siete Lomas 

5,6 ha 

Enclave de pinar abierto.  

Objetivo: evaluar la viabilidad del 

uso de ganado ovino en un contexto 

diferente. No se inició por 

condicionantes reproductivos del 

rebaño. 

 Criterios de selección: valor preventivo, viabilidad logística, 

accesibilidad, compatibilidad ambiental, disponibilidad de 

autorizaciones y adecuación del rebaño a cada zona. 
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4. Cómo se organizó el trabajo 

Una secuencia coordinada desde la selección de zonas hasta la evaluación de resultados. 

  

 

1 Diseño del proyecto 

Definición de objetivos y carácter experimental. 

2 Coordinación técnica 

Reuniones con técnicos forestales y agentes de medio 

ambiente. 

3 Validación en campo 

Visitas conjuntas para revisar vegetación, accesos, riesgos y 

logística. 

4 Autorizaciones 

Tramitación ante Cabildo, Gobierno de Canarias y OAPN 

cuando procedía. 

5 Acuerdos con ganaderos 

Asignación de zonas, obligaciones, medios y condiciones de 

seguimiento. 

6 Preparación logística 

Infraestructuras desmontables, puntos de agua, collares y 

vallados virtuales. 

7 Ejecución 

Entrada del ganado y manejo adaptado a cada zona. 

8 Seguimiento 

Visitas semanales, formulario digital, fotos y datos GPS. 

9 Medidas correctoras 

Ajustes de rotación, pausas y retirada cuando fue necesario. 

10 Evaluación 

Análisis Antes-Durante y formulación de aprendizajes. 

 

La coordinación se mantuvo mediante reuniones presenciales, correo electrónico, mensajería directa y un grupo 

operativo entre el equipo técnico, agentes y ganaderos. El conocimiento práctico de los pastores se incorporó a la 

toma de decisiones, especialmente en la organización de rutas, tiempos de uso y respuesta ante incidencias. 

 

 Metodología de evaluación: subzonas fijas, 

formulario digital con variables de clima, suelo y 

vegetación, fotografías desde puntos comparables y 

revisión semanal de recorridos GPS. 
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5. Ganado, medios y tecnología 

Tres rebaños con características y condicionantes diferentes. 

  

 

60 cabras 

Cortafuegos 

90 cabras 

Las Llanadas 

20 ovejas 

Monteverde - Siete Lomas 

38 GPS 

Asignados al vallado virtual del 

Cortafuegos 

20 GPS 

Asignados al vallado virtual de Las 

Llanadas 

10 GPS 

Asignados al vallado virtual de 

Monteverde-Siete Lomas 

¿Qué aportó la tecnología? 

• Seguimiento de posiciones y recorridos en tiempo 

real. 

• Comprobación del respeto a los límites 

autorizados. 

• Creación de vallados virtuales ajustables. 

• Identificación de sectores con mayor intensidad de 

uso. 

• Apoyo a técnicos, agentes y ganaderos en la toma 

de decisiones. 

Infraestructuras y manejo 

• Corral desmontable, establo provisional y 

abrevaderos en el cortafuegos. 

• Manejo diario sin pernocta en Las Llanadas. 

• Uso de accesos y rutas previamente coordinadas. 

• Aporte de alimento suplementario cuando resultó 

necesario. 

• Prioridad permanente al bienestar y la seguridad 

del ganado. 

 Resultado tecnológico: los collares y el vallado virtual 

fueron plenamente funcionales. La autonomía fue 

mayor en el cortafuegos abierto y menor en Las 

Llanadas, donde la vegetación reducía la exposición 

solar y obligaba a recargas más frecuentes. 
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6. Desarrollo de la experiencia 

Dos zonas con ejecución efectiva y una tercera que aportó un aprendizaje operativo. 

  

 

33 jornadas 

Pastoreo en el cortafuegos 

17 jornadas 

Pastoreo en Las Llanadas 

0 jornadas 

Siete Lomas: no iniciada 

 

En el cortafuegos, el rebaño se adaptó rápidamente a la estructura lineal y a los límites virtuales. La repetición del 

uso en sectores concretos produjo indicios de raspado del suelo; el equipo técnico recomendó desplazar el pastoreo 

hacia áreas menos utilizadas y la medida evitó que el impacto progresara. 

En Las Llanadas, el manejo fue diario y condicionado por la elevada densidad vegetal, la necesidad de mantener 

control visual y el retorno para el ordeño. La actividad se interrumpió por lluvia y por la aplicación de herbicida en el 

acceso habitual a la finca. 

En Siete Lomas, el estado materno-reproductivo del rebaño ovino impidió el desplazamiento. La decisión de no 

iniciar la actuación se adoptó para evitar riesgos y se considera un aprendizaje relevante sobre la importancia de 

ajustar calendario, tipo de ganado y zona. 

 Criterio de gestión: la no ejecución o la retirada 

anticipada no se interpretaron como fallos, sino como 

decisiones coherentes con el bienestar animal y con el 

carácter adaptativo del proyecto. 
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7. Resultados observados 

El seguimiento Antes-Durante permitió identificar cambios medibles, aunque no se realizó una campaña 

completa Después. 

  

 

Zona Variable Antes Final del seguimiento Lectura principal 

Cortafuegos Herbáceas 1,00 0,06 Descenso muy marcado. 

Cortafuegos Ramoneo 0,00 1,82 Aparición y aumento progresivo. 

Cortafuegos Pisoteo 0,00 1,35 Concentrado en subzonas 

concretas. 

Las Llanadas Ramoneo 0,00 1,38 Uso ganadero detectable. 

Las Llanadas Pisoteo 0,00 1,12 Bajo-moderado y heterogéneo. 

Las Llanadas Herbáceas 0,80 1,12 Influido por lluvias y dinámica 

vegetal. 

 

 Interpretación: los resultados corresponden a una comparación Antes-

Durante. Las diferencias entre zonas dependen tanto del manejo del 

ganado como del contexto climático, la estructura de la vegetación y la 

intensidad espacial de uso. 
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8. Dificultades, respuestas y aprendizajes 

El valor del piloto reside también en haber identificado las condiciones necesarias para aplicar bien la 

herramienta. 

  

 

Dificultades detectadas 

• Frío, lluvia persistente y estrés térmico en cotas 

elevadas. 

• Estado de pistas y accesos forestales. 

• Aplicación externa de herbicidas en el acceso a 

Las Llanadas. 

• Estado reproductivo de los rebaños. 

• Concentración del ganado en zonas de 

permanencia. 

• Necesidad de mejorar la coordinación 

municipal y la comunicación pública. 

Respuestas y mejoras 

• Retirada o pausa inmediata ante riesgos para el 

ganado. 

• Rotación hacia sectores menos utilizados. 

• Calendarios más favorables y selección adecuada de 

rebaños. 

• Vallados e infraestructuras móviles. 

• Interlocutores claros y protocolos entre 

administraciones. 

• Comunicación previa, pedagógica y continuada con la 

ciudadanía. 

 Impactos sobre el suelo: fueron localizados y 

gestionables. No se observaron procesos generalizados 

de erosión atribuibles al pastoreo. La detección temprana 

permitió corregir el uso intensivo de puntos concretos. 

 

La experiencia también mostró que la proximidad entre las explotaciones y las parcelas es un factor esencial. La 

viabilidad logística condiciona la frecuencia de uso, el control del rebaño y la permanencia de los acuerdos en el 

tiempo. 

 

 Aprendizaje transversal: superficies suficientes, 

capacidad de rotación y seguimiento técnico continuo 

son condiciones básicas para minimizar impactos y 

mantener la eficacia preventiva. 
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9. Conclusiones y continuidad 

Una base técnica para integrar el pastoreo prescrito en la gestión preventiva del territorio. 

  

 

• El pastoreo prescrito resultó viable en los contextos donde pudo ejecutarse y generó cambios medibles en la 

vegetación y en las variables asociadas al uso ganadero. 

• El ganado actuó sobre estratos relevantes para la propagación del fuego, especialmente herbáceas, rebrotes 

jóvenes y partes bajas del matorral. 

• La herramienta funciona mejor cuando se integra de forma complementaria con tratamientos forestales 

ejecutados por personal especializado. 

• Los collares GPS, los vallados virtuales y el seguimiento semanal facilitaron el control de las zonas autorizadas y 

la adaptación del manejo. 

• El clima, el ciclo reproductivo del ganado, la proximidad de las explotaciones y la coordinación administrativa 

deben incorporarse desde la planificación inicial. 

• La comunicación pública debe formar parte estructural del proyecto para explicar qué es el pastoreo prescrito y 

evitar interpretaciones simplificadas. 

 

 Proyección: avanzar mediante actuaciones 

progresivas y monitorizadas, ampliar la red de 

ganaderos y zonas disponibles, incorporar 

evaluaciones posteriores y reforzar la colaboración 

con universidades y administraciones locales. 

 

 

Pastorear para proteger: conocimiento ganadero, planificación técnica y gestión activa del territorio. 

Documento elaborado a partir de la Memoria Final del Proyecto Piloto de Pastoreo Prescrito en la isla de Tenerife (2025). 


